

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2157/2018 zo dňa 17.12.2018

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

Na jednej strane :

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Rača
Sídlo organizácie :	Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Štatutár:	Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO:	00 304 557
DIČ:	2020879212
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Bratislava
Číslo účtu:	SK45 0200 0000 0000 00421032

(ďalej len „objednávateľ“)
a

na strane druhej:

Obchodné meno:	EURO-BUILDING, a.s.
Sídlo,(miesto podnikania):	Podunajská 23, 821 06 Bratislava
IČO:	35683066
DIČ:	2020339211
IČ DPH:	SK 2020339211
Štatutárny orgán:	Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Zapísaný v:	OR SR, Okr. Súdu Bratislava I,
Číslo zápisu:	Odd: Sa, vložka č: 1009/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle Článku 12. bod 12.2 Zmluvy o dielo č. 2157/2018 zo dňa 17.12.2018 (ďalej len „zmluva“) dohodli z dôvodu úpravy, v tomto dodatku špecifikovaných položiek podľa Rekapitulácie objektov stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku a s tým súvisiaceho času plnenia, na tomto dodatku:

Článok II. Predmet Dodatku

1. V článku 3 Čas plnenia bod 3.1.1 sa mení nasledovne:

3.1.1. Lehota plnenia predmetu plnenia Diela podľa čl. 2 tejto zmluvy v nadväznosti na vzniknuté navyše práce je určená do **30.09.2019**.

2. V článku 4 Cena diela bod 4.2 sa mení nasledovne:

4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2 tejto zmluvy je **807 314,62 EUR s DPH** (slovom: osemstosedemtisíc tristoštrnásť eur a šesťdesiatdva centov), pričom výška DPH je 134 552,44 EUR a cena **bez DPH je 672 762,18 EUR**.

Pôvodná cena celkom bez DPH:	657 585,76	EUR
DPH 20 %:	131 517,15	EUR
Pôvodná cena celkom s DPH:	789 102,91	EUR

Cena za navyše práce bez DPH:	15 176,42	EUR
DPH 20 %:	3 035,28	EUR
Cena za navyše práce celkom s DPH:	18 211,70	EUR

Cena celkom bez DPH:	672 762,18	EUR
DPH 20 %:	134 552,44	EUR
Cena celkom s DPH:	807 314,62	EUR

3. V článku 7 Podmienky vykonania diela bod 7.21 druhá veta sa mení nasledovne:

Stavbyvedúcim zhotoviteľom bude: Ing. Peter Machovič , ev. č. osvedčenia 11408.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – Rekapitulácia objektov stavby v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel) po vykonaných zmenách.
3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná vôľa nie je ničím obmedzená.
5. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

V Bratislave, dňa: 04.07.2019

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva
EURO-BUILDING, a.s.

V Bratislave, dňa: 10.07.2019

Za objednávateľa:

.....
Mgr. Michal Drotován
starosta