

**Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo č. 2157/2018 zo dňa 17.12.2018**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „dodatok“)

---

**Článok I.  
Zmluvné strany**

Na jednej strane :

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rača  
Sídlo organizácie: Kubačova 21, 831 06 Bratislava  
Štatutár: Mgr. Michal Drotován, starosta  
IČO: 00 304 557  
DIČ: 2020879212  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava  
Číslo účtu: SK45 0200 0000 0000 00421032

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: EURO-BUILDING, a.s.  
Sídlo,(miesto podnikania): Podunajská 23, 821 06 Bratislava  
IČO: 35683066  
DIČ: 2020339211  
IČ DPH: SK 2020339211  
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný v:

Číslo zápisu:

(ďalej len „zhotoviteľ“).

OR SR, Okr. Súdu Bratislava I,

Odd: Sa, vložka č: 1009/B

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle Článku 12. bod 12.2 Zmluvy o dielo č. 2157/2018 zo dňa 17.12.2018 (ďalej len „zmluva“) dohodli z dôvodu úpravy, v tomto dodatku špecifikovaných položiek podľa Rekapitulácie objektov stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku a s tým súvisiaceho času plnenia, na tomto dodatku:

## Článok II. Predmet Dodatku

1. V článku 3 Čas plnenia bod 3.1.1 sa mení nasledovne:

3.1.1. Lehota plnenia predmetu plnenia Diela podľa čl. 2 tejto zmluvy v nadväznosti na vzniknuté naviac práce je určená do **30.09.2019**.

2. V článku 4 Cena diela bod 4.2 sa mení nasledovne:

4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2 tejto zmluvy je **807 314,62 EUR s DPH** (slovom: osemstosedemtisíc tristoštrnásť eur a šesťdesiatdva centov), pričom výška DPH je 134 552,44 EUR a cena bez DPH je **672 762,18 EUR**.

Pôvodná cena celkom bez DPH:	657 585,76	EUR
DPH 20 %:	131 517,15	EUR
Pôvodná cena celkom s DPH:	789 102,91	EUR
Cena za naviac práce bez DPH:	15 176,42	EUR
DPH 20 %:	3 035,28	EUR
Cena za naviac práce celkom s DPH:	18 211,70	EUR
<b>Cena celkom bez DPH:</b>	<b>672 762,18</b>	<b>EUR</b>
<b>DPH 20 %:</b>	<b>134 552,44</b>	<b>EUR</b>
<b>Cena celkom s DPH:</b>	<b>807 314,62</b>	<b>EUR</b>

3. V článku 7 Podmienky vykonania diela bod 7.21 druhá veta sa mení nasledovne:

Stavbyvedúcim zhotoviteľa bude: Ing. Peter Machovič, ev. č. osvedčenia 11408.

## Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – Rekapitulácia objektov stavby v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel) po vykonaných zmenách.
3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
5. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

V Bratislave, dňa: 04.07.2019

V Bratislave, dňa: 10.07.2019

Za zhotoviteľa: EURO-BUILDING

Polomajská


821

50 3 066



Za objednávateľa:

.....  
Ing. Miloš Stopka  
predseda predstavenstva  
EURO-BUILDING, a.s.



.....  
Mgr. Michal Drotován  
starosta



Slovenská komora stavebných inžinierov

# O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Peter Machovič**

narodený/á


vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

**stavbyvedúci**

s evidenčným číslom **11408**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

2. 10. 2009  
Dátum vydania



**prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.**  
Predseda SKSI